

Warszawa, dnia 28.11.2016 r.

DZ/2215/59/601/2016

WYKONAWCY**dotyczy:** przetargu nieograniczonym znak: **IHiT/P/59/2016 NA WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH, REMONTOWYCH I ADAPTACYJNYCH (ZADANIA 1-9)****ZMIANA TREŚCI SIWZ**

Instytut Hematologii i Transfuzjologii, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zmianami) dokonuje stosownej zmiany w SIWZ:

W związku z nagłą awarią – pęknięcie pionu wodociągowego zasilającego OIOM na I piętrze w bud. nr 2 („C”), który spowodował, że pomieszczenie jest do generalnego remontu budowlanego i instalacji elektrycznej **Zamawiający rozszerza zadanie nr 7 o dodatkowe roboty budowlane.**

Dlatego zostaje dodany do zadania nr 7 dodatkowy **Kosztorys nakładczy nr 22a**, który należy dołączyć do oferty.

Zamawiający umieścił w/w kosztorys na swojej stronie internetowej.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zostaje zmieniony termin składania i otwarcia ofert:

1. W ROZDZIALE XI pkt.2 SIWZ Zamawiający zmienia obowiązującą treść na:

Termin składania ofert do dnia 07.12.2016 r. do godz. 09:00

2. W ROZDZIALE XII pkt.1 SIWZ Zamawiający zmienia obowiązującą treść na:

Termin otwarcia ofert do dnia 07.12.2016 r. do godz. 10:00

Miejsce otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Informujemy, że kopertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisem:

Nazwa i adres Wykonawcy.....

[pieczęć firmowa]

Przetarg nieograniczony znak: **IHiT/P/59/2016**

Oferta na: **WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH, REMONTOWYCH I
ADAPTACYJNYCH (ZADANIA 1-9)**


– NIE OTWIERAĆ PRZED 07.12.2016 R. – GODZ.10:00

DOSTARCZYĆ DO KANCELARII IHiT, POKÓJ NR 144A, I PIĘTRO

Liczba stron (określić, ile stron znajduje się w kopercie).....

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Dokonana modyfikacja specyfikacji wiąże Wykonawcę z chwilą ogłoszenia treści niniejszego pisma.



Z-ca DYREKTORA
Instytutu Hematologii i Transfuzjologii
d/s Zarządzania

mgr Witold Kmiotek